



Calendrier de tonte 2022

Note d'information :

Pour votre sécurité ainsi que celle de vos véhicules, nous fermerons certains parkings pendant nos interventions de tontes. Pensez à consulter le calendrier des tontes prévues à cet effet.

Notre travail étant dépendant de la météo, nous ne pouvons fournir le jour précis de nos interventions (uniquement les semaines). Merci de respecter les secteurs fermés ou balisés, mis en place pour la sécurité de tous.

Nous travaillons aujourd'hui avec des tondeuses équipées de plateaux de coupe recycleurs. L'herbe est coupée en fine particule et apporte un paillis protecteur contre la sécheresse ainsi qu'un engrais naturel. Pour permettre aux plantes à fleurs qui garnissent les pelouses du site de s'exprimer, nous espaçons au maximum nos cadences de tontes (tous les 20 jours en moyenne).

Afin de limiter la gêne et les nuisances sonores, nous avons divisé le site en plusieurs secteurs d'entretien, ce qui permet à nos équipes de concentrer le bruit à un endroit sur une courte durée.

Merci de votre compréhension.

Denis POUSSEROT
Responsable du secteur entretien.

PLANNING DES TONTES

Secteur 1

Espaces verts **Entrée Monardi - Av du Lac du Bourget - entrée Diapason**

28 → 1 Avril	19 → 22 Avril	9 → 13 Mai	30 → 3 Juin	20 → 24 Juin	11→13 Juillet	1→ 5 Août	22 → 26 Août	12 → 16 Sept	3 → 7 Oct
Semaine 13	Semaine 16	Semaine 19	Semaine 22	Semaine 25	Semaine 28	Semaine 31	Semaine 34	Semaine 37	Semaine 40

Espaces verts **des Résidences Van Gogh**

28 → 1 Avril	19 → 22 Avril	9 → 13 Mai	30 → 3 juin	20 → 24 Juin	11→ 13 Juillet	1→ 5 Août	22 → 26 Août	12 → 16 Sept	3 → 7 Oct
Semaine 13	Semaine 16	Semaine 19	Semaine 22	Semaine 25	Semaine 28	Semaine 31	Semaine 34	Semaine 37	Semaine 40

Espaces verts des bâtiments **Icor-Athéna-Euclide-Homère**

28 → 1 Avril	19 → 12 Avril	9 → 13 Mai	30 → 3 Juin	20 → 24 Juin	11→ 13 Juillet	1→ 5 Août	22→ 26 Août	12→ 16 Sept	3 → 7 Oct
Semaine 13	Semaine 16	Semaine 19	Semaine 22	Semaine 25	Semaine 28	Semaine 31	Semaine 34	Semaine 37	Semaine 40

Espaces verts **La Traverse**

28 → 1 Avril	19 → 12 Avril	9 → 13 Mai	30 → 3 Juin	20 → 24 Juin	11 → 13 Juillet	1 → 5 Août	22 → 26 Août	12 → 16 Sept	3 → 7 Oct
Semaine 13	Semaine 16	Semaine 19	Semaine 22	Semaine 25	Semaine 28	Semaine 31	Semaine 34	Semaine 37	Semaine 40

Espaces verts **BATIMENT HORLOGE - LE PLAZZA**

28 → 1 Avril	19 → 12 Avril	9 → 13 Mai	30 → 3 Juin	20 → 24 Juin	11 → 13 Juillet	1 → 5 Août	22 → 26 Août	12 → 16 Sept	3 → 7 Oct
Semaine 13	Semaine 16	Semaine 19	Semaine 22	Semaine 25	Semaine 28	Semaine 31	Semaine 34	Semaine 37	Semaine 40

Espaces verts **ENSAM**

28 → 1 Avril	19 → 12 Avril	9 → 13 Mai	30 → 3 Juin	20 → 24 Juin	11 → 13 Juillet	1 → 5 Août	22 → 26 Août	12 → 16 Sept	3 → 7 Oct
Semaine 13	Semaine 16	Semaine 19	Semaine 22	Semaine 25	Semaine 28	Semaine 31	Semaine 34	Semaine 37	Semaine 40

Espaces verts **BATIMENTS OURAGAN**

28 → 1 Avril	19 → 12 Avril	9 → 13 Mai	30 → 3 Juin	20 → 24 Juin	11 → 13 Juillet	1 → 5 Août	22 → 26 Août	12 → 16 Sept	3 → 7 Oct
Semaine 13	Semaine 16	Semaine 19	Semaine 22	Semaine 25	Semaine 28	Semaine 31	Semaine 34	Semaine 37	Semaine 40

Espaces verts **PLACE D'ARMES**

28 → 1 Avril	19 → 12 Avril	9 → 13 Mai	30 → 3 Juin	20 → 24 Juin	11 → 13 Juillet	1 → 5 Août	22 → 26 Août	12 → 16 Sept	3 → 7 Oct
Semaine 13	Semaine 16	Semaine 19	Semaine 22	Semaine 25	Semaine 28	Semaine 31	Semaine 34	Semaine 37	Semaine 40

Espaces verts **HASBRO**

28 → 1 Avril	19 → 12 Avril	9 → 13 Mai	30 → 3 juin	20 → 24 Juin	11→ 13 Juillet	1 → 5 Août	16 → 20 Août	12→ 16 Sept	3→ 07 Oct
Semaine 13	Semaine 16	Semaine 19	Semaine 22	Semaine 25	Semaine 28	Semaine 31	Semaine 34	Semaine 37	Semaine 40

Espaces verts **LE SQUARE**

28 → 1 Avril	19 → 12 Avril	9 → 13 Mai	30 → 3 juin	20 → 24 Juin	11→ 13 Juillet	1 → 5 Août	16 → 20 Août	12→ 16 Sept	3→ 07 Oct
Semaine 13	Semaine 16	Semaine 19	Semaine 22	Semaine 25	Semaine 28	Semaine 31	Semaine 34	Semaine 37	Semaine 40

Espaces verts **LAMA - ALOUETTE II**

28 → 1 Avril	19 → 12 Avril	9 → 13 Mai	30 → 3 juin	20 → 24 Juin	11→ 13 Juillet	1 → 5 Août	16 → 20 Août	12→ 16 Sept	3→ 07 Oct
Semaine 13	Semaine 16	Semaine 19	Semaine 22	Semaine 25	Semaine 28	Semaine 31	Semaine 34	Semaine 37	Semaine 40

Espaces verts **INSEEC**

28 → 1 Avril	19 → 12 Avril	9 → 13 Mai	30 → 3 juin	20 → 24 Juin	11→ 13 Juillet	1 → 5 Août	16 → 20 Août	12→ 16 Sept	3→ 07 Oct
Semaine 13	Semaine 16	Semaine 19	Semaine 22	Semaine 25	Semaine 28	Semaine 31	Semaine 34	Semaine 37	Semaine 40

Secteur 2Espaces verts **INES - HELIOS**

4 → 8 Avril	25 → 30 Avril	16 → 20 Mai	7 → 10 Juin	27 → 1 juillet	18 → 22 Juillet	8 → 12 Août	29 → 2 Sept	19 → 23 Sept	10 → 14 Oct
Semaine 14	Semaine 17	Semaine 20	Semaine 23	Semaine 26	Semaine 29	Semaine 32	Semaine 35	Semaine 38	Semaine 41

Espaces verts **AVENUE DU LAC LEMAN - PARKING STADE**

4 → 8 Avril	25 → 30 Avril	16 → 20 Mai	7 → 10 Juin	27 → 1 juillet	18 → 22 Juillet	8 → 12 Août	29 → 2 Sept	19 → 23 Sept	10 → 14 Oct
Semaine 14	Semaine 17	Semaine 20	Semaine 23	Semaine 26	Semaine 29	Semaine 32	Semaine 35	Semaine 38	Semaine 41

Espaces verts Bâtiments **DAUPHIN - FENNEC-KOALA - CROUS-HELICE – MARGERIAZ – AERO – ENNA**

4 → 8 Avril	25 → 30 Avril	16 → 20 Mai	7 → 10 Juin	27 → 1 juillet	18 → 22 Juillet	8 → 12 Août	29 → 2 Sept	19 → 23 Sept	10 → 14 Oct
Semaine 14	Semaine 17	Semaine 20	Semaine 23	Semaine 26	Semaine 29	Semaine 32	Semaine 35	Semaine 38	Semaine 41

Espaces verts **MEDILAC**

4 → 8 Avril	25 → 30 Avril	16 → 20 Mai	7 → 10 Juin	27 → 1 juillet	18 → 22 Juillet	8 → 12 Août	29 → 2 Sept	19 → 23 Sept	10 → 14 Oct
Semaine 14	Semaine 17	Semaine 20	Semaine 23	Semaine 26	Semaine 29	Semaine 32	Semaine 35	Semaine 38	Semaine 41

Espaces verts **IUT**

4 → 8 Avril	25 → 30 Avril	16 → 20 Mai	7 → 10 Juin	27 → 1 juillet	18 → 22 Juillet	8 → 12 Août	29 → 2 Sept	19 → 23 Sept	10 → 14 Oct
Semaine 14	Semaine 17	Semaine 20	Semaine 23	Semaine 26	Semaine 29	Semaine 32	Semaine 35	Semaine 38	Semaine 41

Espaces verts **POLE MONTAGNE**

4 → 8 Avril	25 → 30 Avril	16 → 20 Mai	7 → 10 Juin	27 → 1 juillet	18 → 22 Juillet	8 → 12 Août	29 → 2 Sept	19 → 23 Sept	10 → 14 Oct
Semaine 14	Semaine 17	Semaine 20	Semaine 23	Semaine 26	Semaine 29	Semaine 32	Semaine 35	Semaine 38	Semaine 41

Espace vert **ESPACE SPORTIF EMILE ALLAIS**

4 → 8 Avril	25 → 30 Avril	16 → 20 Mai	7 → 10 Juin	27 → 1 juillet	18 → 22 Juillet	8 → 12 Août	29 → 2 Sept	19 → 23 Sept	10 → 14 Oct
Semaine 14	Semaine 17	Semaine 20	Semaine 23	Semaine 26	Semaine 29	Semaine 32	Semaine 35	Semaine 38	Semaine 41

Espaces verts **VERTILAC – RIE – POLE ENTREPRENEURIAT**

4 → 8 Avril	25 → 30 Avril	16 → 20 Mai	7 → 10 Juin	7 → 10 Juin	18 → 22 Juillet	8 → 12 Août	29 → 2 Sept	19 → 23 Sept	10 → 14 Oct
Semaine 14	Semaine 17	Semaine 20	Semaine 23	Semaine 26	Semaine 29	Semaine 32	Semaine 35	Semaine 38	Semaine 41

Espaces verts **EDF/CIH- SIRIUS**

4 → 8 Avril	25 → 30 Avril	16 → 20 Mai	7 → 10 Juin	7 → 10 Juin	18 → 22 Juillet	8 → 12 Août	29 → 2 Sept	19 → 23 Sept	10 → 14 Oct
Semaine 14	Semaine 17	Semaine 20	Semaine 23	Semaine 26	Semaine 29	Semaine 32	Semaine 35	Semaine 38	Semaine 41

Espaces verts **SCANTEC- ANDROMEDE - SUPERNOVA**

4 → 8 Avril	25 → 30 Avril	16 → 20 Mai	7 → 10 Juin	7 → 10 Juin	18 → 22 Juillet	8 → 12 Août	29 → 2 Sept	19 → 23 Sept	10 → 14 Oct
Semaine 14	Semaine 17	Semaine 20	Semaine 23	Semaine 26	Semaine 29	Semaine 32	Semaine 35	Semaine 38	Semaine 41

Espaces verts **ZAC II COMMUN**

4 → 8 Avril	25 → 30 Avril	16 → 20 Mai	7 → 10 Juin	7 → 10 Juin	18 → 22 Juillet	8 → 12 Août	29 → 2 Sept	19 → 23 Sept	10 → 14 Oct
Semaine 14	Semaine 17	Semaine 20	Semaine 23	Semaine 26	Semaine 29	Semaine 32	Semaine 35	Semaine 38	Semaine 41

Secteur 3Espaces verts **TRIPLAN**

11 → 15 Avril	2 → 6 Mai	23 → 25 Mai	13 → 17 Juin	4 → 8 Juillet	25 → 29 Juillet	16 → 19 Août	5 → 9 Sept	26 → 30 Sept	17 → 21 Oct
Semaine 15	Semaine 18	Semaine 21	Semaine 24	Semaine 27	Semaine 30	Semaine 33	Semaine 36	Semaine 39	Semaine 42

Espaces verts **PATRIARCHE - HOUSE BOAT**

11 → 15 Avril	2 → 6 Mai	23 → 25 Mai	13 → 17 Juin	4 → 8 Juillet	25 → 29 Juillet	16 → 19 Août	5 → 9 Sept	26 → 30 Sept	17 → 21 Oct
Semaine 15	Semaine 18	Semaine 21	Semaine 24	Semaine 27	Semaine 30	Semaine 33	Semaine 36	Semaine 39	Semaine 42

Espaces verts **BOUYGUES**

11 → 15 Avril	2 → 6 Mai	23 → 25 Mai	13 → 17 Juin	4 → 8 Juillet	25 → 29 Juillet	16 → 19 Août	5 → 9 Sept	26 → 30 Sept	17 → 21 Oct
Semaine 15	Semaine 18	Semaine 21	Semaine 24	Semaine 27	Semaine 30	Semaine 33	Semaine 36	Semaine 39	Semaine 42

Espaces verts **IFM**

11 → 15 Avril	2 → 6 Mai	23 → 25 Mai	13 → 17 Juin	4 → 8 Juillet	25 → 29 Juillet	16 → 19 Août	5 → 9 Sept	26 → 30 Sept	17 → 21 Oct
Semaine 15	Semaine 18	Semaine 21	Semaine 24	Semaine 27	Semaine 30	Semaine 33	Semaine 36	Semaine 39	Semaine 42

Espaces verts **ARCHE**

11 → 15 Avril	2 → 6 Mai	23 → 25 Mai	13 → 17 Juin	4 → 8 Juillet	25 → 29 Juillet	16 → 19 Août	5 → 9 Sept	26 → 30 Sept	17 → 21 Oct
Semaine 15	Semaine 18	Semaine 21	Semaine 24	Semaine 27	Semaine 30	Semaine 33	Semaine 36	Semaine 39	Semaine 42

Espaces verts **SAVOIE LABO**

11 → 15 Avril	2 → 6 Mai	23 → 25 Mai	13 → 17 Juin	4 → 8 Juillet	25 → 29 Juillet	16 → 19 Août	5 → 9 Sept	26 → 30 Sept	17 → 21 Oct
Semaine 15	Semaine 18	Semaine 21	Semaine 24	Semaine 27	Semaine 30	Semaine 33	Semaine 36	Semaine 39	Semaine 42

Espaces verts **MODULE A-B-C R**

11 → 15 Avril	2 → 6 Mai	23 → 25 Mai	13 → 17 Juin	4 → 8 Juillet	25 → 29 Juillet	16 → 19 Août	5 → 9 Sept	26 → 30 Sept	17 → 21 Oct
Semaine 15	Semaine 18	Semaine 21	Semaine 24	Semaine 27	Semaine 30	Semaine 33	Semaine 36	Semaine 39	Semaine 42

Espaces verts **PASSERELLES**

11 → 15 Avril	2 → 6 Mai	23 → 25 Mai	13 → 17 Juin	4 → 8 Juillet	25 → 29 Juillet	16 → 19 Août	5 → 9 Sept	26 → 30 Sept	17 → 21 Oct
Semaine 15	Semaine 18	Semaine 21	Semaine 24	Semaine 27	Semaine 30	Semaine 33	Semaine 36	Semaine 39	Semaine 42

